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DEPARTEMENT DE L'ARIEGE COMMUNE D'AX-LES-THERMES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JANVIER 2026

Le conseil municipal, légalement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni salle du
conseil municipal sur convocation du 8 janvier 2026, sous la présidence de son maire,
Monsieur Dominique FOURCADE.

PRESENTS : Mmes Valérie ADEMA, Isabelle GUERY, Sylvie MARTIN, Marie-Agnés

ROSSIGNOL.
MM. Laurent BERNARD, Jean-Louis FUGAIRON, Marc LOISON, Alain

MAYODON, Alain PIBOULEAU, René ROQUES.

ABSENTS : Mmes Sandrine BRINGAY, Géraldine GAU, Héléene ROUZAUD et Sonia
TRINCARD. :

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Valérie ADEMA.

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2026 1 09

Nombre de conseillers en exercice 15
Présents 11
Procurations 0

Votants 11

OBJET : COMMUNE MARCHE PUBLIC — REAMENAGEMENT DES STRUCTURES
SPORTIVES SUR LE SITE DU PARC D'ESPAGNE — LOT N°11 — PEINTURE-
REVETEMENTS MURAUX — SAS ART PEINTURE 09 — AVENANT N°1,

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le lot N°11 - peinture-
revétements muraux - du marché relatif au réaménagement des structures sportives
du parc d’Espagne a été attribué a la SAS ART PEINTURE 09 pour un montant de 29 900

€ HT, soit 35 880 € TTC.

Un avenant N°1 d'un montant de — 7 000 € HT, soit — 8 400 € TTC est proposé, il porte
sur des plus et moins-value, a savoir :

Retrait des prestations de peinture de facades non réalisées sur la piscine et de
ratissage des plafonds avec enduits existants dans les vestiaires des tennis
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- Ajout des prestations de peinture et bandes podotactiles pour signalétique PMR
sur la piscine, d’enduit de rebouchage sur les quais de la piscine, d’enduit sur
doublage en béton cellulaire des vestiaires des tennis et de peinture des fenétres
du local annexe des vestiaires des tennis.

Le nouveau montant du marché suite a 'avenant N°1 est de 22 900 € HT, soit 27 480 €
TTC,

Monsieur le maire demande au conseil municipal de valider cet avenant N°1 de la SAS
ART PEINTURE 09.

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal :
Décide

Article 1 : D’autoriser Monsieur le maire a signer l'avenant N°1 de la SAS ART
PEINTURE 09.

La présente délibération pourra faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal
administratif de TOULOUSE, dans un délai de deux mois a compter de sa publication ou notification, a
I'adresse suivante : 68 rue Raymond IV, 31068 TOULOUSE cedex 7 ; ou de maniére dématérialisée par le
blals de I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site internet
www.telerecours.fr

Fait et délibéré les jours, mois et an que susdit
Pour cople conforme — au reglstre sont les signatures
Ax-les-Thermes, le 17 janvier 2026

Le maire La secrétaire de séance
Dominigue FOURCADE Valérie ADEMA
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 01 !

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut éire ulilisé par le pouvoir adjudicateur ou 'entité adjudicatrice, dans le cadre
de 'exécution d'un marché public.

Exs1oi

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de 'entité adjudicatrice). |
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairle d'Ax les Thermes
Place Roussel

09110 AX LES THERMES
Tél. : 0561 64 20 21

email :

SIRET :

B - Identification du titulaire du marché publie. S S |
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chague membre du groupement titulaire, les
adresses de son élablissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique,

ses numeéros de téléphone et de télécople et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, Identifier le
mandataire du groupement.]

SAS Art Peinture 09

09400 TARASCON SUR ARIEGE
Tél.: 097909 71 30
email : artetpeinture09@gmail.com

C - Objet du marché public. i e B k7 ranir R |
I Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concerné.)

Réaménagement des structures sportives sur le site du.Parc d'Espagne
Parc d'Espagne
09110 AX LES THERMES
LOT N° 11 - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
Date de notification du marché public : 28/11/2023
Durée d'éxécution du marché public: 15 mois ou 485 jours
1 Montant initial du marché public :
Taux de la TVA : 20,00 %
Montant HT : 29 900,00 €

Montant TTC : 35 880,00 €

|EXE10 — Avenant Réaménagement des structures sportives sur le site du Page: 1/4
| Parc d'Espagne
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D - Objet de I'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduiles dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que lincidence financiére de chacune des modifications

apportées.)

Avenant 01 :
Plus et moins value

- Retrait des prestations :

> de peinture de fagades non réalisées sur la piscine

> de ratissage des plafonds avec enduits existants dans les vestiaires Tennis
- Ajout des prestations :

> de peinture et bandes podotactiles pour signalélique PMR sur la piscine

> d'enduit de rebouchage sur les quais de la piscine

> d'enduit sur doublage en béton cellulaire des vestiaires Tennis

> de peinture des fenétres du local annexe des vestiaires Tennis

Incidence financiére de I'avenant :
L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)
Non X Oui

Montant de I'avenant :
» Taux de la TVA: 20,00 %
= Montant HT : - 7 000,00 €
= Montant TTC : - 8 400,00 €
= % d'écart introduit par I'avenant : - 23,41 %

Nouveau montant du marché public :
» Taux de la TVA : 20,00 %
» Montant HT ; 22 900,00 €

» Montant TTC : 27 480,00 €

EXE10 — Avenant Réaménagement des siructures sportives sur le site du Page: 2/4
Parc d'Espagne
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|E - Signature du titulaire du marché public |

Nom, prénom et qualité Lieu et date de signature Signature
du signataire (*) s
Kévin VAQUIE directeur TARASCON SUR ARIEGE

3590 - 06 76 94 73 3§
einture09@gmall.com
frot 822 881 439 00019

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

'F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice |

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

AL ot 10 2G.00N02 6

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicalrice)

[EXE10 — Avenant Réaménagement des structures sportives sur le site du Page: 3/4
{ Pare d'Espagne
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

* En cas de remise contre récéplssé :
Le titulalre slgnera la formule cl-dessous :

“Regue a lilre de nolificalion copie du présent avenant”

ATARASCON.SUR AIREGE, fe 29 janvier 2026

Signature du titulaire

~

7 - 0676947335
9@ gmail.com
881 439 00019

* En cas d'envol en lettre recommandé avec accusé de féception :

Coller ci-dessous l'avis de réceplion postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre)

* Ens€&8 de notifiGidon par vole électronique :

Indiquer la date et I'heure d'accusé de réceplion de la présente nolification par le tilulaire du marché public cu de l'accord-cadre)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

EXE10 - Avenant Réaménagement des structures sportives sur le site du Page : 4/4
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